PLAN DE RIESGOS

Título del proyecto: Ohana

Acreditación Erasmus: 2022/2027: 2024-1-ES01-KA121-SCH-000198671

Fecha de inicio: 1/7/2024

Fecha de finalización: 31/8/2025

1. ¿Se ha identificado alguna situación de riesgo que haya llevado a la modificación inicial de las actividades programadas? Indica cuantas y en qué momentos del proyecto.

Se han identificado cuatro situaciones que han llevado a modificar las actividades programadas a lo largo de todo el proyecto, las cuales son las siguientes:

- Padrinos Tecnológicos, en el primer trimestre.
- Jobshadowing de colegios de Turquía, Grecia, Italia, Rumanía y Eslovenia en el segundo trimestre.
- Jobshadowing de un colegio de Bélgica en el segundo trimestre.
- Carrera solidaria “Uno entre cien mil” en el tercer trimestre.
- Jornadas Deportivas en el tercer trimestre (junio).
- Representación del Equipo de Educación Infantil.
- Movilización de estudiantes a Roma y Sicilia.
- Celebración del “Safer Internet Day”.

2. Explica cada una de las situaciones de riesgo que han llevado a modificar la programación inicial y cómo se han resuelto.

ACTIVIDAD INICIAL MODIFICADA	MOTIVO DE RIESGO QUE LLEVA AL CAMBIO	RESOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO
Padrinos Tecnológicos.	Organización del centro.	En el primer trimestre se elaboraron los juegos tecnológicos, y en el segundo se realizaron las agrupaciones de los “Padrinos”.
Jobshadowing de Turquía, Grecia, Italia, Rumanía y Eslovenia.	Se decidieron las fechas del Jobshadowing múltiple del 18 al 21 de febrero junto al alumnado de Sicilia, para agrupar las actividades.	Se llevó a cabo la agrupación múltiple en las mismas fechas para centralizar las actividades. Los únicos participantes que no pudieron acudir por las fechas celebradas fueron los de Eslovenia.
Jobshadowing Belga (desde la Dirección de Bilingüismo).	Causas ajenas al centro.	Visita de Belgas para Jobshadowing anulada, previsible para los siguientes años.
Carrera Solidaria “Uno entre cien mil”.	Organización del centro.	Demasiadas actividades para el segundo trimestre, decidiendo cambiar la “Carrera Solidaria” al tercer trimestre.

"El proyecto “Wall-e-Twinning" está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva del CEIP La Gaviota y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida."

Jornadas Deportivas.	Organización del centro.	Jornadas Deportivas cambiadas de fecha. Fecha inicial: 9 al 13 de junio, cambiadas a la semana del 2 al 6 de junio por motivos meteorológicos y evitar juntar las jornadas con actividades y excursiones de final de curso.
Representación del responsable de Educación Infantil.	Organización del profesorado.	La representante del equipo de Educación Infantil, por motivos de baja laboral, se ha ausentado. El representante pasó a ser Alejandro (Inglés Infantil).
Movilización de estudiantes a Roma y Sicilia.	Ajustado presupuesto.	En lugar de viajar con 8 alumnos a los lugares determinados, se tuvo que viajar con 7, reajustándolo al presupuesto.
Celebración del “Safer Internet Day”.	Organización del centro.	Se ha celebrado únicamente con 4º, 5º y 6º por motivos organizativos. Las charlas para 6º fueron celebradas en abril y no en febrero.

3. ¿Se ha llevado un registro de las actividades de riesgo que han necesitado cambios en el programa?

Sí, han quedado recogidas en las actas de las reuniones de la Comisión Erasmus.

Fecha: 28/07/25

Realizado por: María Martín y Jesús López

Nombre y firma de las personas responsables:

Validación del equipo directivo: Sonia Reche

Nombre, firma y sello del centro:

51405974P SONIA RECHE (R: Q2868038G)

Firmado digitalmente por 51405974P SONIA RECHE (R: Q2868038G)
Fecha: 2025.07.09 11:09:03 +02'00'